

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧУДПО «Энергетический институт
повышения квалификации АО

«Мособлэнерго»

С.А. Кропачев

11 января 2022 г.

Учебный план

**«Управление проектами при организации строительства энергетических и
электросетевых объектов»
(72 часа)**

Цель программы: повышение квалификации специалистов с целью обновления теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач

Срок обучения: 72 уч. час.

Категория слушателей: руководители, специалисты

Форма обучения: очная

№	Наименование темы	Всего (часов)	Теория (часов)	Практика/ стажировка (часов)
1	Нормативно-правовое регулирование в строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства	2	2	
1.1	Техническое регулирование в электроэнергетике. Обзор принятых и разработанных технических регламентов	1	1	
1.2	Саморегулирование в строительстве. Стандарты и Правила саморегулирования. Контрольная функция СРО	1	1	
2	Общие вопросы организации строительства	4	4	
2.1	Функции заказчика и генерального подрядчика в капитальном строительстве	1	1	
2.2	Система государственного строительного надзора. Порядок получения разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию	1	1	
2.3	Закупочная деятельность в энергетическом строительстве	2	2	
3	Управление проектами при строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства	14	14	

3.1	Основы управления проектами капитального строительства	2	2	
3.2	Процессы и функции управления проектами	2	2	
3.3	Структурная декомпозиция работ и календарно-сетевое планирование	2	2	
3.4	Управление составом работ	2	2	
3.5	Управление рисками проекта. Управление качеством проекта	2	2	
3.6	Контроль исполнения плана проекта	2	2	
3.7	Практика управления проектами при организации строительства энергетических и электросетевых объектов	2	2	
4	Практика внедрения системы управления проектами капитального строительства и вопросы автоматизации	4	4	
4.1	Обзор информационных систем для управления проектами капитального строительства	1	1	
4.2	Планирование и контроль проектов – уровни графиков, планирование и контроль	1	1	
4.3	Аналитика и отчетность. Формирование и мониторинг портфелей проектов	1	1	
4.4	Практика внедрения системы управления проектами в энергостроительном комплексе	1	1	
5	Самостоятельная подготовка	40	40	
6	Итоговая аттестация (зачет)	8	8	
Итого		72	72	